




Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL





Gobierno de
México



Polígono del Plan de Justicia San Quintín

70 áreas de trabajo BIENESTAR

- 33 San Quintín
- 36 Ensenada
- 1 Isla Cedros

De 119 a 53 acciones

12 Categorías

Plan de Justicia para las Personas Trabajadoras Agrícolas de San Quintín



Gobierno de
México



53

Acciones

29

Inversión e
infraestructura

24

Programas, políticas y
actividades en
territorio





Categoría	Acciones	Inversión	Políticas
1. Trabajo	3	0	3
2. Territorio y certeza jurídica	2	0	2
3. Vivienda	2	1	1
4. Energía	5	4	1
5. Agua	6	6	0
6. Infraestructura carretera y movilidad	3	2	1
7. Salud	10	4	6
8. Educación	7	6	1
9. Deporte	3	3	0
10. Medio Ambiente	3	0	3
11. Bienestar	6	3	3
12. Mujeres	3	0	3
TOTAL	53	29	24

categorías

12

acciones

53

1. Trabajo | 3 acciones



Programas, políticas y actividades en territorio (3 acciones)	Responsables	Avance
1. Formalización del empleo: - Expedición del Certificado Laboral para la Agroexportación (poner fecha) - Feria del empleo agrícola (vinculación a través del Servicio Nacional de Empleo) 22 de mayo, concluida - Promoción y capacitación de 4,067 trabajadores y empleadores en temas de seguridad social Concluida (100%) - Inspección laboral a los 20 campos agrícolas asociados al 80% de los puestos de trabajo (27 jul-7 ago) Concluído - Programa de regularización a centros de trabajo agrícola con menos de 100 trabajadores asegurados en el IMSS, así como centros con permiso SADER sin registro en el IMSS (ago-sep, potencial 312) Por iniciar > PEDIRLE A TOÑO DEL SAT	STPS + BIENESTAR + SAT + IMSS + SEP + SADER	-
2. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro Vinculación de 900 aprendices para acciones de capacitación. En proceso	STPS	97%
3. Orientación y atención a personas trabajadoras: - Atención permanente para personas físicas en el Centro de Justicia - Oficina móvil SAT para atención de Centros Laborales Agrícolas (3,089 atenciones, módulo permanente)	SAT + STPS + Bienestar	0%



2. Territorio y certeza jurídica | 2 acciones

Programas, política y actividades en territorio (2 acciones)	Responsables	Avance
1. Ordenamiento territorial: Elaboración del Programa Territorial Operativo del Centro de Población San Quintín. (En proceso)	SEDATU + SEMARNAT	98%
2. Certeza jurídica - Regularización de 5,100 lotes. En proceso (Avance 6% /1,092 documentos entregados) <i>(coordenadas de solo 73 ubicaciones)</i> - Regularización de 92 escuelas. En proceso (Avance 24% / 22 escuelas) <i>Faltan coordenadas</i> - Regularización de 6 espacios públicos (parques). En proceso (Avance 33% / 2 espacios) <i>Faltan coordenadas</i>	SEDATU + RAN + PA + INSUS	-



3. Vivienda | 2 acciones



Inversión e Infraestructura (1 acción)	Responsables	Avance
1. Construcción de nueva vivienda - Vivienda para el bienestar: Construcción de 3,548 viviendas nuevas. Por iniciar (en búsqueda de suelo) - Renta: Construcción de 6,838 viviendas en renta para trabajadores agrícolas. Por iniciar (en búsqueda de suelo)	INFONAVIT + SEDATU + CONAVI + RAN + PA	0%

Programas, políticas y acciones en territorio (1 acción)	Responsables	Avance
2. Mejoramiento de vivienda - Entrega de 36,000 apoyos para el mejoramiento de vivienda. En proceso (15,078 apoyos entregados, 12,293 en validación) (coordenadas de 11,287 ubicaciones)	SEDATU/CONAVI/BIENESTAR	42%

4. Energía | 5 acciones



Inversión e Infraestructura (4 acciones)	Responsables	Avance
1. 17 obras de electrificación concluidas (16 por extensión de red y 1 por módulos solares individuales)	CFE	Concluida
2. Construcción de 25 obras de electrificación en 2do semestre 2026 (19 por extensión de red y 6 por módulos solares individuales) en proceso.	CFE	48%
3. Construcción de 12 obras de electrificación (7 obras a través del Ayuntamiento y 5 obras a través del Estado).	CFE + Gob del Estado	36%
4. Electrificación de 123 colonias en proceso de regularización del uso de suelo (114 mediante ampliación de las Redes Generales de Distribución para beneficiar a 3,510 viviendas y 9 colonias con 51 sistemas de paneles solares individuales)	CFE	En Proceso

Programas, políticas y actividades en territorio (1 acción)	Responsables	Avance
5. Constancia de regularización de la propiedad en 123 colonias	Municipio + Gob del Estado	En proceso

5. Agua potable e infraestructura hidráulica | 6 acciones



Inversión e Infraestructura (6 acciones)	Responsables	Avance
1. Ampliación y Construcción de Desaladoras: - Ampliación en Padre Quino (Avance 45%) - Construcción en San Quintín. Por iniciar - Construcción en Camalú. Por iniciar - Construcción en San Simón (Avance 3%)	CONAGUA	-
2. Perforación y equipamiento de 10 pozos 9 pozos en San Quintín. (Avance 35%) 1 pozo en Camalú. (Avance 10%)	GOB ESTATAL / MUNICIPIOCONAGUA	-
3. Infraestructura hidráulica en San Quintín: - Construcción de 164 km de redes de distribución (Avance 2%) - Construcción de 31 km de líneas de conducción. Por iniciar - Tanques elevados 13. Por iniciar	CONAGUA	-
4. Infraestructura hidráulica en Vicente Guerrero: - Construcción de redes de distribución 78 km. Por iniciar - Construcción de líneas de conducción 25 km. Por iniciar - Tanques elevados 10 Por iniciar	CONAGUA	0%
5. Infraestructura hidráulica en Camalú: - Construcción de redes de distribución 70 km. Por iniciar - Tanques elevados 5. Por iniciar	CONAGUA	0%
6. Construcción Garrafoneras en 4 localidades por definir coordenadas (UNO EN EL CENTRO INTEGRADOR, Y PEDIR AL GOB ESTATAL COORDENADAS)	CONAGUA / CESPE	Por iniciar



6. Infraestructura carretera y movilidad | 3 acciones



Inversión e Infraestructura (2 acciones)	Responsable	Avance
1. Ampliación a 4 carriles de la carretera Camalú – Vicente Guerrero (18 km) <i>(sin presupuesto)</i>	SICT	En proyecto
2. Mejoras en infraestructura carretera: ● Punto de conflicto Camalú – Vicente Guerrero (Avance 100%) ● Reconstrucción del puente La Gringa (Avance 66%) ● Conservación de infraestructura carretera (Avance 8%)	SICT	En proceso
Programas, políticas y actividades en territorio (1 acción)	Responsables	Avance
3. Sistema de movilidad en transporte ● 6 Rutas Escolares (Avance 50%) >>> INFORCACION CON VÍCTOR DE LA DOE ● Público <i>(sin presupuesto > CHECAR CON GOB ESTATAL)</i>	SICT + Gob. del Estado	-



7. Salud | 10 acciones



Inversión e Infraestructura (4 acciones)	Responsables	Avance
1. Conclusión del Hospital Regional 216 camas de Ensenada	IMSS + SEDENA	60%
2. Reconversión de Hospital Rural a Hospital General de Zona en San Quintín (en tiempo conforme al plan de trabajo)	IMSS + SEDENA	33%
3. Fortalecimiento del Primer nivel de atención: - Reconversión de 6 UMR COPLAMAR a Unidad SUS Avance 50% - Reconversión de 4 Centros de Salud a Unidad SUS (En planeación) Fortalecimiento de la plantilla de personal del IMSS e IMSS Bienestar (Avance 49% / 428 de 865) separar imss de imss bienestar - Ampliación de 2 UMFs (San Quintín 53% y El Rosario 100%): Rayos X, Laboratorio, Ultrasonido, ampliación Urgencias y 4 consultorios de especialidad - Servicio de Rehabilitación y terapia física en UMF de Guerrero Negro (En planeación)	IMSS + IMSS BIENESTAR	-
4. La Clínica es Nuestra en 27 Centros de Salud 11 asambleas realizadas en SQ y XX en Ensenada > ver con carmen antun (ISSSTE incluyó 2 Clínicas en la matriz, FALTAN coordinadas)	IMSS + IMSS Bienestar + ISSSTE	En planeación

7. Salud | 10 acciones

Programas, política y actividades en territorio (6 acciones)	Responsables	Avance
5. Vive Saludable, Vive Feliz agregar 3 datos > alva Santos	IMSS + SEP	188 escuelas
6. Salud Casa por Casa actualizar con carmen antun - Fortalecimiento Salud Casa por Casa (133 practicantes de medicina y enfermería de las Universidades Benito Juárez e Intercultural (Por iniciar) poner fecha 150 familias ??? carmen antun - Salud Casa por Casa Universal (todos los grupos de edad) inicia 2 de julio (Por iniciar) - Consultas a adultos mayores y personas con discapacidad (Avance 51% / 10,231 visitas de 21,769) - Fortalecimiento de 4 Unidades Médicas Móviles IMSS >> ACTUALIZAR CON VICTOR	BIENESTAR + IMSS	-
7. ABC de las Emociones en 10 escuelas de San Quintín: Inicio FE	CONASAMA + SEP	Por iniciar sep
8. Capacitación en salud a personas hablantes de lenguas originarias y del español que pueden fungir como intérpretes en sus comunidades > PEDIR mas info a SADER	SADER - UABC	45%
9. Vigilancia y promoción de la atención intercultural en la transmisión de tuberculosis en población migrante e indígena de San Quintín.	SADER - UABC	40%
10. Promoción de la salud: - Identificación de principales patógenos presentes en garrapatas y pulgas en perros de colonias de alto y bajo riesgo en San Quintín. - Campañas de sensibilización y educación sobre cuidado de mascotas y de desparasitación de fauna feral.	SALUD ESTATAL	Planeación

RICKETTSIA / campañas salud pública /estrategia vs rickettsia
1 renglon de promoción de la salud

8. Educación | 7 acciones

Inversión e Infraestructura (6 acciones)	Responsables	Avance
1. La Escuela es Nuestra: Mejoramiento de 216 planteles de educación básica y media superior.	SEP + BIENESTAR	100%
2. Apertura del Bachillerato Nacional Margarita Maza (Telebachillerato comunitario): Inicio de operaciones el 31 de agosto con nuevo ciclo escolar, 40 alumnos	SEP	98%
3. Ampliación y renovación de equipamiento (<i>sin presupuesto</i>): 4 DGETA y 1 CECyTE	SEP	En planeación
4. Nuevo Bachillerato Nacional Margarita Maza (<i>sin presupuesto</i>)	SEP	En proceso
5. Ampliación y equipamiento de la Universidad Intercultural San Quintín (falta piso y equipamiento)	SEP	75%
6. Fortalecimiento Educación inicial: - Apertura del Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) para modalidad no escolarizada. (Avance 50%) - Preescolares, primarias y secundarias: 9 escuelas de nueva creación (Col. Las Aves falta de regularización, Col. Loma Bonita en proceso de donación del terreno y apertura de turnos) (<i>Faltan coordenadas</i>) - Centro de Educación y Cuidado Infantil San Ramón. (Avance 38%)	SEP + IMSS	-
Programas, política y actividades en territorio (1 acción)	Responsables	Avance
7.- Otorgamiento de becas: 13,117 becas “Rita Cetina” 4,736 becas “Benito Juárez”	SEP	87%

9. Deporte | 3 acciones



Inversión e Infraestructura (3 acciones)	Responsable	Avance
1. Construcción de 2 canchas de Futbol 7.	SEDATU	Concluida
2. Rehabilitación de 2 multicanchas .	SEDATU	Concluida
3. Construcción del Centro Comunitario México Imparable (adjudicada)	SICT	10%

10. Medio Ambiente | 3 acciones

Programas, política y actividades en territorio (3 acciones)	Responsables	Avance
1. Manejo de Residuos: - Regularización del Centro de Acopio Temporal (CAT) de Envases Vacíos de Agroquímicos. (Avance 100%) - Creación de una celda emergente de disposición de residuos (Avance 20%) - Establecimiento de un Sitio de Disposición Final (SDF) y un Sitio de Transferencia de residuos (Avance 5%) - Instalación de una planta de aprovechamiento de residuos pesqueros (Avance 10%) - Visitas de inspección para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT por parte de las empresas agrícolas en Bahía Falsa. (Avance 80%) <i>(Faltan coordinadas y actualización)</i>	SEMARNAT+SADER + Gob del Estado	-
2. Acciones en Territorio: Diseño de intervenciones para sitios prioritarios en riesgo y técnicas de intervención para su réplica en distintas zonas.	SEMARNAT	80%
3.- Acciones de Conservación Ambiental: - Diseño y gestión para el reconocimiento de una OMEC con categoría de Área de Prosperidad Marino-Costera en la zona de Bahía Falsa. (Avance 20%) - Creación del Área Natural Protegida (ANP) "Punta Azufre" (Avance 20%) - Restauración de bosques de macroalgas con grupos del sector pesquero. (Avance 20%) - Conservación de suelo y creación de bancos de infiltración en zonas altas, e impulso de sistemas agroforestales y silvopastoriles en zonas bajas. (Avance 5%)	SEMARNAT	-

11. Bienestar | 6 acciones

Inversión e Infraestructura (3 acción)	Responsables	Avance
1. Adecuación del Centro de Atención Integral permanente y ampliación para instalación de módulos (renovación de convenio de comodato)	BIENESTAR + SICT	Licitación concluida: 20%
2. Caminos artesanales (en etapa de estudios)	INPI / SCIT	En planeación

Programas, política y actividades en territorio (3 acciones)	Responsables	Avance
3. Condicionamiento de 5 Casas comunitarias de lengua indígena (1 en cada uno de los 5 pueblos indígenas)	INPI	en proceso
4. Pensiones para el Bienestar: - Personas Adultas Mayores (Avance 100%) 10,166 derechohabientes - Mujeres Bienestar (Avance 100%) 6530 derechohabientes - Personas con Discapacidad (Avance 100%) 3,231 - Niñas y niños hijos de madres trabajadoras (Inicio 3 de agosto) meta: 5,000	BIENESTAR	
5. Propuesta de ubicación de 5 Cajeros, 1 Gasolinera, y 3 Bancos del Bienestar		



11. Bienestar | 6 acciones



Programas, política y actividades en territorio (3 acciones)	Responsables	Avance
6. Programas para Pueblos Indígenas: - Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas (PROBIPI): 2 bandas musicales (Avance 5%) 2 proyectos culturales (Avance 5% y 40%) 36 promotorías (Avance 50%) - Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI): 2 comedores nuevos: - Niñez Indígena Nuevo San Juan Copala (proceso de habilitación) - Comedor comunitario Santa María los Pinos (proceso de habilitación) - Mantenimiento Casa Escolar de la Niñez Indígena Cuauhtémoc (Avance 5%) - Universidad Intercultural (100%) y Cuauhtémoc	INPI	-

mapear, poner coordenadas



12. Mujeres | 3 acciones

Programas, política y actividades en territorio (3 acciones)	Responsable	Avance
1. Tejedoras de la patria	Mujeres	En proceso
2. 2 Centros libre en San Quintín <i>(Faltan coordenadas)</i>	Mujeres + Gob. del Estado	Instalados
3. 1 Centros de Justicia itinerante	Mujeres + Gob. del Estado	





Gobierno de
México



GRACIAS



2026
año de
Margarita
Maza